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1. Entreprise totale

2. Poids du critère «prix»

3. Statistiques des marchés publics du SPC
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Entreprise totale : définition

Sur la base d’un projet approuvé après sa mise à l’enquête publique, un
appel d’offres en procédure ouverte est lancé.

L’entreprise se lie avec un bureau d’ingénieur pour déposer son offre sur
la base des quantités qu’elle estime elle-même. Toute entreprise qui
dépose une offre valable est dédommagée (sauf l’adjudicataire).

L’entreprise adjudicataire travaille en entreprise totale. La supervision
des travaux par le SPC se fait par le biais de séances de réalisation, à
raison de une toutes les 2 semaines.
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Entreprise totale : expériences du SPC
Romont–Vaulruz, 4 lots

Expériences du SPC :
- Peu de revendications acceptées
- Garantie d’entreprise de 10 ans
- Pas de souci de coordination entre le bureau d’ingénieur et

l’entreprise (délai de remise des plans notamment)
- Pas applicable lorsqu’un ouvrage d’art important est en jeu
- Bien définir la marge de manœuvre de l’entreprise (choix des

matériaux, etc.), des variantes de réalisation possibles
- Le SPC n’a pas la maîtrise sur certaines options (préfabriqué, etc.)

Prochaine expérience :
- Montée de Bataille (ouverture des offres le 8 septembre dernier)
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Importance du critère «prix»

Critères d’aptitude et d’adjudication pour marchés de
construction ouvrage classe III (importance extrême)



Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC
Séminaire sur les marchés publics 5 octobre 2017

Importance du critère «prix»

Pondération du critère du prix dans les marchés de construction du SPC :

classe I : 85 %   /   classe II : 65 %   /   classe III : 50 %

Constat : quasi tous les marchés de construction du SPC sont adjugés à
des entreprises ayant leur siège ou une succursale avec du personnel et
des machines dans le canton de Fribourg, avec quelques exceptions dans
les régions frontalières dans le cadre de procédures ouvertes.
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Importance du critère «prix»
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Importance du critère «prix»
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Statistiques du SPC
Années 2013 à 2016 (4 années)
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